

# AB STYRHYTEN

2021-04-20

Viksäter

	v.16	v.17	v.18	v.19	v.20	v.21	v.22	v.23	v.24	v.25	v.26	v.27	v.28	v.29	v.30	v.31	v.32	v.33	v.34	v.35	v.36	v.37	v.38	v.39	v.40	v.41	v.42	v.43	v.44	v.45	v.46	v.47	v.48			
Lekplats	■	■	■	■	■	■																														
Farthindermiljöer						■	■	■																												
G/C-väg Svalstigen till brevlådetorg									■	■																										
Asfaltering G/C rondell till Viksberg										■	■	■	■																							
Brevlådetorg inkl anslagstavlor						■												■	■																	
Markjustering träffpunkt Hackspett																		■																		
Vägförlängning Svalstigen																							■	■	■	■	■									
Vägförlängning Björktrast																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Detaljer lekplats</b>																																				
Utsättning	■																																			
Rivning markarbeten	■	■	■																																	
Utsmyckning/lekutrustning*					■	■	■																													
Grillpergola och sittmiljö					■	■	■																													
Belysningsmast				■																																

\*Utrustning är indikerat från leverantörer som osäkert i leveranstid pga Covid-19